



REPUBLICA DOMINICANA

Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la. P.N.
TODO POR LA PATRIA



C- Calendario de Ejecución de Programas y Proyecto

Año 2021.

Ejecución de Proyecto Por mes.

Nombre del Proyecto	Ejecución en Términos Porcentuales por Mes								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Construcción de Escuela Vocacional Mao	96 %	98 %	99 %	99.5 %	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución
Actividades Desarrolladas	Terminación Acabado y Detalles de Pintura Asfaltado y Aceras	Terminación Acabado y Detalles de Eléctricos	Terminación Acabado y Detalles de Sanitarios	Terminación Acabado y Electricos y sanitarios	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución	Pendiente De Ejecución		


ING. JULIO ALCÁNTARA SALAS
 Teniente Coronel, F, A, R, D
 Encargado Depto. Ingeniería DIG

